

## ПЛАН работы региональной инновационной площадки

**«Привлечение социального потенциала участников проекта «Помощник вожатого» для повышения качества воспитательной деятельности в организациях отдыха и оздоровления детей на территории Самарской области»**

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Организационный	Организация работы с социальными партнерами проекта, сбор и анализ информации, набор участников проекта	Установочный семинар для наставников (педагоги, студенты, вожатые) проекта	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Митлина В.Д.	договоры, анкеты, разработка плана работы проекта на учебный год	Сентябрь, 2024
		Заключение договоров с соц. Партнерами, входная диагностика участников проекта	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара			
		Создание официальной страницы проекта, отражение реализации проекта	Сайт учреждения, платформа ВК	Севрюгина О.М.	Информированность общественности о ходе реализации проекта,	Сентябрь 2024-май 2025
		Информирование ОУ Самарской области о проекте, сбор заявок	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет	Ахмадеева Р.Ф.	увеличение охвата учащихся	Сентябрь, 2024
Основной	Старт проекта и его реализация	Открытие проекта «Помощник вожатого»	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Митлина В.Д. Лупина Т.Н.	Привлечение внимания СМИ к проекту, знакомство участников про-	Ноябрь, 2024

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					екта, формирование общности	
Основной	Старт проекта и его реализация	Организация занятий для участников проекта (в том числе онлайн-обучение). Проведение мастер-классов совместно с соц. партнерами	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет, ОУ Самарской области	Ахмадеева Р.Ф. Митлина В.Д. Сулова О.В., Матюнина А.В., Лупина Т.Н.	Освоение теоретической базы вожатского мастерства.	Ноябрь, 2024-апрель, 2025
		Теледебаты на основе видео-кейсов из фильмов о педагогике			Развитие ключевых компетенций, необходимых для успешной коммуникации.	Январь, 2025
		Интенсив по игротехнике на базе МБУ ДО «ЦДО Экология детства» г.о. Самара			Практическое овладение навыками организации игр	Февраль, 2025
	Трудоустройство	Организация работы по формированию базы ОУ для трудоустройства выпускников «Школы вожатых», успешно освоивших	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, ОУ Самарской области	Ахмадеева Р.Ф. Митлина В.Д.	Сформированный реестр учреждений для последующего трудоустройства выпускни-	Апрель, 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		программу			ков	
		Направление выпускников проекта в ОУ Самарской области для прохождения профессиональной пробы	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, ОУ Самарской области, МКУ «Молодежный центр «Самарский»	Ахмадеева Р.Ф. Митлина В.Д., Кураторы при ОУ	Профессиональная проба в педагогической профессии	Июнь, 2025
	«Фестиваль вожатского творчества»	Организация торжественного заключительного мероприятия для выпускников проекта. Вручение сертификатов.	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Митлина В.Д. Сулова О.В., Матюнина А.В., Лупина Т.Н.	Освещение мероприятия в СМИ, привлечение внимания к проекту.	Май, 2025
Итоговый	Сбор и анализ результатов проекта, подведение итогов	Итоговый вебинар для участников проекта, обмен мнениями, подведение итогов проекта		Ахмадеева Р.Ф. Митлина В.Д.	Анализ реализации проекта, методические материалы	Май, 2025
		Подготовка аналитической и отчетной документации				Июнь, 2025

Директор МБУ ДО  
ЦДО «Экология детства» г.о. Самара



О.К.Шубина