

ПЛАН работы региональной инновационной площадки

«Привлечение социального потенциала участников проекта «Помощник вожатого» для повышения качества воспитательной деятельности в организациях отдыха и оздоровления детей на территории Самарской области»

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Организационный	Организация работы с социальными партнерами проекта, сбор и анализ информации, набор участников проекта	Установочный семинар для наставников (педагоги, студенты, вожатые) проекта	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д.	договоры, анкеты, разработка плана работы проекта на учебный год	Сентябрь, 2024
		Заключение договоров с соц. Партнерами, входная диагностика участников проекта	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара			
		Создание официальной страницы проекта, отражение реализации проекта	Сайт учреждения, платформа ВК	Севрюгина О.М.	Информированность общественности о ходе реализации проекта, увеличение охвата учащихся	Сентябрь 2024-май 2025
		Информирование ОУ Самарской области о проекте, сбор заявок	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет	Ахмадеева Р.Ф.		Сентябрь, 2024
Основной	Старт проекта и его реализация	Открытие проекта «Помощник вожатого»	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д. Лупина Т.Н.	Привлечение внимания СМИ к проекту, знакомство участников про-	Ноябрь, 2024

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					екта, формирование общности	
Основной	Старт проекта и его реализация	Организация занятий для участников проекта (в том числе онлайн-обучение).	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет, ОУ Самарской области	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д. Суслова О.В., Матюнина А.В., Лупина Т.Н.	Освоение теоретической базы вожатского мастерства.	Ноябрь, 2024-май, 2025
		Областной фестиваль педагогических команд, признанных региональными инновационными площадками	ГАУ ДПО СО ИРО	Ахмадеева Р.Ф.	Презентация промежуточных результатов инновационной деятельности	Декабрь, 2024
		Проведение тренингов совместно с соц. партнерами	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Педагоги-психологи	Развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств и умения работать в команде.	Февраль-март 2025
		Дебаты на основе видеокейсов из фильмов о педагогике	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, МБУ ДО	Дейнека В.Д., Лупина Т.Н., Суслова О.В. Педагоги-психологи	Развитие ключевых компетенций, необходимых для успешной	Февраль, 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
			«Центр «Поддержка детства» г.о. Самара		коммуникации.	
		Интенсив по игротехнике на базе школ Самарской области		Ахмадеева Р.Ф.	Практическое овладение навыками организации игр	Март-апрель, 2025
	Трудоустройство	Организация работы по формированию базы ОУ для трудоустройства выпускников «Школы вожатых», успешно освоивших программу	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, ОУ Самарской области	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д.	Сформированный реестр учреждений для последующего трудоустройства выпускников	Апрель, 2025
		Направление выпускников проекта в ОУ Самарской области для прохождения профессиональной пробы	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, ОУ Самарской области, МКУ «Молодежный центр «Самарский»	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д., Кураторы при ОУ	Профессиональная проба в педагогической профессии	Июнь, 2025
		«Фестиваль вожатского творчества»	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д. Сулова О.В., Лупина Т.Н.	Освещение мероприятия в СМИ, привлечение внимания к проекту.	Май, 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Ито- говый	Сбор и анализ результатов проекта, подведение итогов	Областной мотивирующий вебинар, обмен мнениями, подведение итогов проекта	ГАУ ДПО СО ИРО	Ахмадеева Р.Ф. Суслова О.В.	Представление результатов инновационной деятельности, анализ реализации проекта, методические материалы	Май, 2025
		Вебинар «Методы формирования детского самоуправления в учреждениях отдыха и оздоровления»	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Дейнека В.Д., Сервюгина О.М.		Май, 2025
		Подготовка аналитической и отчетной документации		Ахмадеева Р.Ф.		Июнь, 2025

Директор МБУ ДО
ЦДО «Экология детства» г.о. Самара



О.К.Шубина

О.К.Шубина