

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ

Тема проекта/программы:

«Эффективная команда лагеря с дневным пребыванием детей»

1. Актуальность проекта/программы (обоснование инновации в целом, в том числе обоснование целесообразности ее внедрения на территории Самарской области, включающее:

анализ ситуации (анализ существующего состояния, тех проблем и их причин, которые организация-соискатель хочет преодолеть при помощи инновационного проекта), в том числе исходные теоретические положения;

определение проблем (трудностей), которые на данном отрезке времени не имеют разрешения)

С 2023 года МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара (далее Центр) имеет статус опорной площадки в сфере дополнительного образования и воспитания по направлению «Организационно-методическое сопровождение организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период: ЛДП, ДООЦ».

В процессе своей деятельности специалисты Центра выявили ряд существенных недостатков, препятствующих эффективной работе педагогического состава лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений городского округа Самара, а именно:

– недостаточность знаний нормативной правовой базы, регулирующей сферу организации отдыха и оздоровления детей;

– трудности при разработке локальных актов и программно-методического обеспечения деятельности лагеря с дневным пребыванием детей;

– недостаток коммуникативных навыков при взаимодействии с социальными партнерами, контролирующими органами и родительской общественностью.

В апреле 2025 года среди педагогов, планирующих работать в лагерях дневного пребывания, был проведен опрос на тему необходимости дополнительной подготовки. Было опрошено 59 педагогов из образовательных учре-

ждений города Самары. Согласно полученным данным, 64% респондентов указали на потребность в специальном обучении перед началом работы в лагерях.

В рамках проекта «Эффективная команда лагеря с дневным пребыванием детей» объединяются знания и навыки педагогов-психологов МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара с практическими наработками методистов и педагогов МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара для создания программы подготовки педагогических работников лагеря с дневным пребыванием детей, ориентированной на ликвидацию дефицитов компетенций у педагогических работников и повышение качества работы лагерей с дневным пребыванием детей.

2. Основная идея проекта/программы, в том числе обоснование возможности реализации проекта/программы в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании

Основная идея проекта состоит в расширении спектра профессиональных и личностных компетенций педагогических работников лагеря с дневным пребыванием детей, организованного на базе образовательного учреждения.

3. Сфера проектирования социальная сфера.

4. Аудитория проекта/программы педагогические команды лагеря с дневным пребыванием детей, ОУ Самарской области.

5. Цели, задачи и предмет проекта/программы

Цель проекта – разработка и апробация программы подготовки для педагогических команд, работающих в лагерях с дневным пребыванием детей.

Задачи проекта:

проведение диагностики на определение у педагогов дефицитных компетенций в управленческом, конфликтологическом, межличностном и методическом аспектах;

разработка специализированных модулей, направленных на развитие управленческих навыков, умений разрешать конфликты, повышать межличностную компетентность и совершенствовать методику работы с детьми.

организация процесса обучения педагогов по программе;

разработка учебно-методических материалов и пособий к программе;

анализ итогов программы, оценка результатов обучения и внесение корректировок в программу.

6. Формы реализации: очная.

7. Участники проекта/программы

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара

Руководитель проекта/программы Ахмадеева Руфина Фаильевна, методист;

Координатор проекта/программы Дейнека Виктория Дмитриевна, педагог-организатор;

Исполнители проекта/программы

Педагоги организаторы: Суслова Ольга Владимировна, Лупина Татьяна Николаевна.

Методисты: Кульков Александр Евгеньевич, Севрюгина Ольга Михайловна.

МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара

Педагоги-психологи: Ледовская Мария Юрьевна, Бувич Ольга Алексеевна.

Содержание проекта/программы, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта/программы

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Организационный	Организация работы сбор и анализ информации,	Установочный семинар для наставников (педагогов, педагогов-психологов) проекта	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара МБУ ДО	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д.	Разработка плана работы проекта на учебный год	Сентябрь, 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
			«Центр «Поддержка детства» г.о. Самара			
		Создание официальной страницы проекта, отражение реализации проекта	Сайт учреждения, платформа ВК	Севрюгина О.М.	Информированность общественности о ходе реализации проекта, увеличение педагогов	Сентябрь 2025-май 2026
Основной	Старт проекта и его реализация	Разработка диагностического инструментария, проведение диагностики и оценка результатов	МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ледовская М.Ю. Бувеч О.А.	Анкетирование, опросники, таблицы с показателями компетенций	Сентябрь, 2025
		Разработка содержания модулей и блоков программы подготовки	МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Севрюгина О.М. Кульков А.Е. Ледовская М.Ю. Бувеч О.А.	Методические материалы	Октябрь-ноябрь, 2025
		Набор участников проекта (1й поток)	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф.	Привлечение внимания СМИ к проекту, знакомство участниками	Декабрь 2025-январь, 2026

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					ков проекта, формирование общности	
		Входная диагностика и оценка результатов	МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ледовская М.Ю. Бувеч О.А.	Определение уровня готовности педагога	Январь, 2026
Основной	Старт проекта и его реализация	Обучение, проведение тематических мероприятий	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет, ОУ Самарской области, МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д. Сулова О.В., Лупина Т.Н. Ледовская М.Ю.	Формирование и углубление теоретико-методологической базы педагогов, методические разработки.	Февраль, 2025-апрель, 2026
		Консультационная поддержка			Повышение уровня осведомлённости педагогов и улучшение их психолого-педагогической компетенции в вопросах эффективного построения воспитательного про-	Сентябрь 2025-май 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					цесса.	
		Аттестация педагогов 1го потока	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Ледовская М.Ю.	Оценка динамики развития профессиональных качеств, графики изменений показателей	Май 2026
		Итоговый вебинар для участников проекта. Вручение сертификатов	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Ледовская М.Ю.	Анализ реализации проекта, методические материалы	Май 2026
		Анализ итогов программы, оценка результатов обучения, внесение корректировок в содержание модулей и блоков программы	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Севрюгина О.М. Кульков А.Е. Ледовская М.Ю. Бувеч О.А.	Повышение уровня компетенций педагогов, методические материалы с учетом корректировок	Сентябрь 2026-декабрь 2026
		Набор участников проекта (2й поток)	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф.	Привлечение внимания СМИ к проекту, знакомство участников проекта,	Декабрь 2025-январь, 2026

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					формирование общности	
		Входная диагностика и оценка результатов	МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ледовская М.Ю. Бувеч О.А.	Определение уровня готовности педагога	Январь, 2027
Основной	Старт проекта и его реализация	Обучение, проведение тематических мероприятий	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет, ОУ Самарской области, МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д. Суслова О.В., Лупина Т.Н. Ледовская М.Ю. Бувеч О.А.	Формирование и углубление теоретико-методологической базы педагогов, методические разработки.	Февраль, 2026-апрель, 2027
		Аттестация педагогов 2го потока	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Ледовская М.Ю.	Оценка динамики развития профессиональных качеств, графики изменений показателей	Май 2027
Итоговый	Сбор и анализ результатов проекта, подведение итогов	Итоговый вебинар для участников проекта, обмен мнениями, подведение итогов проекта. Вручение сертификатов.	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Ледовская М.Ю.	Анализ реализации проекта, методические материалы	Май, 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		Подготовка аналитической и отчетной документации				Май, 2027

8. Способы экспертизы *(средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, позволяющие оценить соответствие критериям оценки результатов)*

Входная и итоговая диагностика на управленческие, конфликтологические, методические и межличностные компетенции.

Предполагаемые изменения в системе образования Самарской области *(в том числе перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов и/или учебно-методических разработок), включая предложения по распространению и внедрению результатов проекта/программы и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании*

Успешная реализация проекта окажет положительное влияние на деятельность городских учреждений и лагерей с дневным пребыванием, улучшив качество образовательной и воспитательной работы, укрепив внутренние процессы и создав основу для устойчивого развития системы дополнительного образования.

Предполагаемая продолжительность проекта/программы и его/её основных этапов. Проект рассчитан на 2 учебных года с сентября 2025 года по июнь 2027 года.

9. Оценка продуктов и результатов проекта/программы *(продукты и результаты должны быть описаны конкретно, с указанием специфики заявленной темы проекта)*

К числу ожидаемых результатов можно отнести следующие количественные и качественные показатели:

Количественные показатели:

- количество педагогов, обучающихся в проекте – не менее 40 человек;
- количество разработанных диагностических методик – не менее трёх;
- количество разработанных специализированных модулей: минимум 4 модуля (управленческая деятельность, конфликтология, межличностные отношения, методическая работа).
- количество созданных авторских образовательных и воспитательных проектов – не менее 40 разработок.

Качественные показатели:

- повышение уровня подготовки педагогов, работающих в лагерях дневного пребывания;
- укрепление мотивации педагогов на дальнейшее профессиональное развитие и карьерный рост в сфере воспитания и дополнительного образования;
- рост уровня доверия родителей к педагогам, прошедшим специальную подготовку в рамках проекта;
- распространение опыта и лучшие практики подготовки педагогических команд на уровне всей Самарской области;
- размещение в сети интернет качественного контента для использования в работе педагогами.

10. Необходимая ресурсная база для реализации проекта/программы *(материальные и финансовые ресурсы, квалификация сотрудников, перечень имеющихся в наличии учебно-методических разработок, обеспечивающих проект/программу, и планируемых к разработке)*

Материально-технические условия:

Клуб по месту жительства «Келейдоскоп», по адресу пр. Карла Маркса 10

Используется следующее оборудование: ноутбук; проектор; музыкальные колонки; микрофоны; МФУ.

Используется следующее программное обеспечение: Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint; Adobe Photoshop CS6; Movavi Видеоредактор; VK звонки.

Используются следующие цифровые ресурсы

- <https://вожатый.рф/>;
- <https://mosgortur.ru/campleader/knowledges.htm>.

11. Обоснование устойчивости результатов проекта/программы после окончания его/ее реализации

Устойчивость результатов проекта обосновывается имеющимся опытом МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара в сфере социального проектирования, а именно статус опорной площадки в сфере дополнительного образования и воспитания по направлению «Организационно-методическое сопровождение организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период: ЛДП, ДООЦ» с 2023года, заинтересованностью педагогического сообщества, поддержкой родителей и государственных и муниципальных органов власти.