

# ПЛАН ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ

## Тема проекта/программы:

«Эффективная команда лагеря с дневным пребыванием детей»

Этапы	Направление деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
<b>2025-2026 учебный год</b>						
Организационный	Организация работы сбор и анализ информации,	Установочный семинар для наставников (педагогов, педагогов-психологов) проекта	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д.	Разработка плана работы проекта на учебный год	Сентябрь-октябрь, 2025
		Создание официальной страницы проекта, отражение реализации проекта, выбор платформы Эдуардо для размещения материалов обучения	Сайт учреждения, платформа ВК, платформа Эдуардо  МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара	Севрюгина О.М., Кульков А.Е.  Чижухин И.С.	Информированность общественности о ходе реализации проекта, увеличение педагогов	Сентябрь 2025-май 2026
Основной	Старт проекта и его реализация	Разработка диагностического инструментария, проведение диагностики и оценка результатов	МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара  МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Сойнова С.В. Гладкова А.А.  Ахмадеева Р.Ф.	Анкетирование, опросники, таблицы с показателями компетенций	Сентябрь, 2025
		Разработка содержания модулей и блоков программы подготовки	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Севрюгина О.М. Кульков А.Е.	Методические материалы	Октябрь-ноябрь, 2025

Этапы	Направление деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
			МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара	Набокина М.С.  Сойнова С.В. Гладкова А.А.		
		Областной фестиваль педагогических команд, признанных региональными инновационными площадками	ГАУ ДПО СО ИРО	Ахмадеева Р.Ф. Сойнова С.В.	Презентация промежуточных результатов инновационной деятельности	Декабрь, 2025
		Набор участников проекта (1й поток)	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф.	Привлечение внимания СМИ к проекту, знакомство участников проекта, формирование общности	Декабрь 2025-январь, 2026
		Входная диагностика и оценка результатов	МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара  МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Сойнова С.В. Гладкова А.А.  Ахмадеева Р.Ф.	Определение уровня готовности педагогов	Январь, 2026

Этапы	Направление деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Основной	Старт проекта и его реализация	Обучение, проведение тематических мероприятий	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет, ОУ Самарской области	Весь состав рабочей группы	Формирование и углубление теоретико-методологической базы педагогов, методические разработки.	Февраль, 2025-апрель, 2026
		Консультационная поддержка		МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара	Весь состав рабочей группы	Повышение уровня осведомлённости педагогов и улучшение их психолого-педагогической компетенции в вопросах эффективного построения воспитательного процесса.
		Семинар-практикум по нормативно-правовым основам и технологиям создания эффективной команды в г. Нефтегорск и г. Самара	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет, ОУ Самарской области МБУ ДО «ЦППМСП	Весь состав рабочей группы Весь состав рабочей группы	Повышение уровня компетенций педагогов	Апрель 2026

Этапы	Направление деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
			«Помощь» г.о. Самара	группы		
		Аттестация педагогов 1го потока	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф.  Гладкова А.А.	Оценка динамики развития профессиональных качеств, графики изменений показателей	Май 2026
		Итоговый вебинар для участников проекта. Вручение сертификатов	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Толстова Н.Ю.	Представление результатов инновационной деятельности	Май 2026
		Подготовка аналитической и отчетной документации	МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара		Анализ реализации проекта, методические материалы	
<b>2026-2027 учебный год</b>						
Основной этап		Анализ итогов программы, оценка результатов обучения, внесение корректировок в содержание модулей и блоков программы	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара  МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Севрюгина О.М. Кульков А.Е.  Сойнова С.В. Гладкова А.А.	Повышение уровня компетенций педагогов, методические материалы с учетом корректировок	Сентябрь 2026-декабрь 2026

Этапы	Направление деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		Набор участников проекта (2й поток)	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф.	Привлечение внимания СМИ к проекту, знакомство участников проекта, формирование общности	Декабрь 2026-январь, 2027
		Входная диагностика и оценка результатов	МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара  МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Сойнова С.В. Гладкова А.А.  Ахмадеева Р.Ф.	Определение уровня готовности педагога	Январь, 2027
Основной	Старт проекта и его реализация	Обучение, проведение тематических мероприятий	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет, ОУ Самарской области,  МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара	Весь состав рабочей группы  Весь состав рабочей группы	Формирование и углубление теоретико-методологической базы педагогов, методические разработки.	Февраль, 2026-апрель, 2027
		Аттестация педагогов 2го потока	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара  МБУ ДО	Кульков А.Е. Набокина М.С.  Толстова	Оценка динамики развития профессиональных качеств,	Май 2027

Этапы	Направление деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
			«ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара	Н.Ю.	графики изменений показателей	
Итоговый	Сбор и анализ результатов проекта, подведение итогов	Итоговый вебинар для участников проекта, обмен мнениями, подведение итогов проекта. Вручение сертификатов.	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара  МБУ ДО «ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф.  Толстова Н.Ю.	Анализ реализации проекта, методические материалы	Май, 2027
		Подготовка аналитической и отчетной документации				Май, 2027

Директор МБУ ДО «ЦДО  
«Экология детства» г.о. Самара



 О.К. Шубина

Директор МБУ ДО  
«ЦППМСП «Помощь» г.о. Самара



 Т.Г. Ушатова