

ПЛАН ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ

Тема проекта/программы:

«Эффективная команда лагеря с дневным пребыванием детей»

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Организационный	Организация работы сбор и анализ информации,	Установочный семинар для наставников (педагогов, педагогов-психологов) проекта	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д.	Разработка плана работы проекта на учебный год	Сентябрь, 2025
		Создание официальной страницы проекта, отражение реализации проекта	Сайт учреждения, платформа ВК	Севрюгина О.М.	Информированность общественности о ходе реализации проекта, увеличение педагогов	Сентябрь 2025-май 2026
Основной	Старт проекта и его реализация	Разработка диагностического инструментария, проведение диагностики и оценка результатов	МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ледовская М.Ю. Бувевич О.А.	Анкетирование, опросники, таблицы с показателями компетенций	Сентябрь, 2025
		Разработка содержания модулей и блоков программы подготовки	МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Севрюгина О.М. Кульков А.Е. Ледовская М.Ю.	Методические материалы	Октябрь-ноябрь, 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
				Бувич О.А.		
		Набор участников проекта (1й поток)	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф.	Привлечение внимания СМИ к проекту, знакомство участников проекта, формирование общности	Декабрь 2025-январь, 2026
		Входная диагностика и оценка результатов	МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ледовская М.Ю. Бувич О.А.	Определение уровня готовности педагога	Январь, 2026
Основной	Старт проекта и его реализация	Обучение, проведение тематических мероприятий	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет, ОУ Самарской области, МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д. Сулова О.В., Лупина Т.Н. Ледовская М.Ю.	Формирование и углубление теоретико-методологической базы педагогов, методические разработки.	Февраль, 2025-апрель, 2026
		Консультационная поддержка			Повышение уровня осведомлённости педагогов и улучшение их	Сентябрь 2025-май 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					психолого-педагогической компетенции в вопросах эффективного построения воспитательного процесса.	
		Аттестация педагогов 1го потока	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Ледовская М.Ю.	Оценка динамики развития профессиональных качеств, графики изменений показателей	Май 2026
		Итоговый вебинар для участников проекта. Вручение сертификатов	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Ледовская М.Ю.	Анализ реализации проекта, методические материалы	Май 2026
		Анализ итогов программы, оценка результатов обучения, внесение корректировок в содержание модулей и блоков программы	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Севрюгина О.М. Кульков А.Е. Ледовская М.Ю. Бувич О.А.	Повышение уровня компетенций педагогов, методические материалы с учетом корректировок	Сентябрь 2026-декабрь 2026

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		Набор участников проекта (2й поток)	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф.	Привлечение внимания СМИ к проекту, знакомство участников проекта, формирование общности	Декабрь 2025-январь, 2026
		Входная диагностика и оценка результатов	МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ледовская М.Ю. Буевич О.А.	Определение уровня готовности педагога	Январь, 2027
Основной	Старт проекта и его реализация	Обучение, проведение тематических мероприятий	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, интернет, ОУ Самарской области, МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Дейнека В.Д. Сулова О.В., Лупина Т.Н. Ледовская М.Ю. Буевич О.А.	Формирование и углубление теоретико-методологической базы педагогов, методические разработки.	Февраль, 2026-апрель, 2027
		Аттестация педагогов 2го потока	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Ледовская М.Ю.	Оценка динамики развития профессиональных качеств, графики изменений показателей	Май 2027

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Ито- говый	Сбор и анализ результатов проекта, подведение итогов	Итоговый вебинар для участников проекта, обмен мнениями, подведение итогов проекта. Вручение сертификатов.	МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара	Ахмадеева Р.Ф. Ледовская М.Ю.	Анализ реализации проекта, методические материалы	Май, 2027
		Подготовка аналитической и отчетной документации				Май, 2027

Директор МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»



О.К. Шубина